



Županijska lučka uprava Crikvenica
Ivana Skomerže 2/1
51260 Crikvenica

KLASA: 342-01/22-01/170
URBROJ: 2107-1-8-23-8
Crikvenica, 18. listopada 2023.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), te članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23), ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica dana 18. listopada 2023. godine donosi:

ODLUKU

o prihvaćanju II. Izmjena Plana nabave Županijske lučke uprave Crikvenica
za 2023. godinu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Županijska lučka uprava Crikvenica
ravnatelj Mario Kružić, mag.oec.

Prilog:

1. II. Izmjene Plana nabave Županijske lučke uprave Crikvenica za 2023. godinu

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrani

II. IZMJENE PLANA NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA ZA 2023. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог /ječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/naručbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
EV-N-01/23	Podvodni radovi	45244000-9 (pomorski građevinski radovi)	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	
EV-N-02/23	Odvjetničke usluge	791110000-8 (usluge pravnih savjeta i zastupanja)	7.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	
EV-N-03/23	Računovodstvene usluge	79211000-6 (računovodstvene usluge)	3.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	
EV-N-04/23	Postava tunera u luci Selce	45244000-9 (pomorski građevinski radovi)	15.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj	2 mjeseca	
EV-N-05/23	Geofizički istražni radovi u luci Omorika	71351910-5 (geološke usluge)	5.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj	1 mjesec	
I. Izmjene Plana nabave	Geotehnički istražni radovi u luci Omorika	71332000-4 (usluge inženjeringa na području geotehnike)	8.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	siječanj	1 mjesec	IZMJENA
EV-N-06/23			17.000,00						travanj		
EV-N-07/23	Dogradnja luke otvorene za javni promet Slana	45241000-8 (građevinski radovi na luci)	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	veljača	3 mjeseca	
I. Izmjene Plana nabave	Usluge osiguranja	66510000-8 (osigurateljne usluge)	5.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	travanj	12 mjeseci	DOPUNA
EV-N-08/23											
I. Izmjene Plana nabave	Nabava i montaža rasvjetne opreme i priključnih ormara u luci Podvorska	45300000-0 (instalaterski radovi na građevinama)	28.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj	8 mjeseci	DOPUNA
EV-N-09/23											
I. Izmjene Plana nabave	Sanacija dijela obalnog zida u luci Slana	45241000-8 (građevinski radovi na luci)	33.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	svibanj	1 mjesec	DOPUNA
EV-N-10/23											
II. Izmjene Plana nabave	Arheološki pregled i probno sondiranje u luci Omorika	71351914-3 (arheološke usluge)	11.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	listopad	1 mjesec	DOPUNA
EV-N-11/23											

